

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Щучинского районного
исполнительного комитета
С.В.Ложечник

4.06.2018

ГРАФИК выполнения работ по
сносу деревьев на кладбищах
Щучинского района в 2018 году

Место нахождения кладбища	Месяц						
	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
г. Щучин, ул. Титова							
д. Ищелно							
аг. Орля							
д. Великое Село							
д. Голынка							
д. Роганичи							
д. Лядск							

Заведующий сектором по работе с
обращениями граждан и
юридических лиц Щучинского
районного исполнительного
комитета

Е.М.Михальцова

СОГЛАСОВАНО

Директор Щучинского
районного унитарного
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства
А.В.Шкиндеров
4.06.2018